GZK
GOSPODARSKA ZONA
KUKUZOVAC d.o.o.

Dragašev prolaz 24
HR – 21230 Sinj
CROATIA
Tel: + 385 (0)21 708630
Fax: + 385 (0)21 826591
e-mail: gzksinj@gmail.com
www.gzk.hr

Broj: 2/1-2022
Sinj, 08. veljače 2022. godine

Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 101/17 i 144/20) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim

P L A N N A B A V E
GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se popis nabava koje će Gospodarska zone Kukuzovac d.o.o. Sinj provesti kao naručitelj u 2022. godini.

Članak 2.

Sukladno Proračunu grada Sinja za 2022. godinu, na poziciji 198, projekt K-101401 GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC, konto 386 – KAPITALNA POMOĆ GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC, te Financijskog plana Gospodarske zone Kukuzovac d.o.o. Sinj broj: 1/2022, utvrđuje se slijedeći

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (ako je poznata)	Vrsta postupka javne nabave	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum	Financirano iz sredstava EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena

		javne nabave (CPV)									
JSN-1/2022	Građevinski radovi na prometnicama I faze GZK – asfalterski radovi	45233222-1	320.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	studeni	30 dana	
JSN-2/2022	Stručni nadzor – izvođenje građevinskih radova, ugradnja završnog asfaltnog sloja	71247000-1	10.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	studeni	Do završetka radova i uredne primopredaje	
JSN-3/2022	Geodetske usluge	71355000-1	9.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	listopad	10 dana	
JSN-4/2022	Usluge savjetovanja u području javne nabave	79418000-7	5.000,00 kn	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	listopad	Do završetka postupaka javne nabave	

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranicama Društva.

Direktorica:
Diana Breko, dipl.iur., v.r.