



GOSPODARSKA ZONA  
KUKUZOVAC d.o.o.

Dragašev prolaz 24  
HR – 21230 Sinj  
CROATIA  
Tel: + 385 (0)21 708630  
Fax: + 385 (0)21 826591  
e-mail: [gzkstinj@gmail.com](mailto:gzkstinj@gmail.com)  
[www.gzk.hr](http://www.gzk.hr)

Broj: 1/2025  
Sinj, 15. siječnja 2025. godine

Temeljem članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 101/17 i 144/20) i članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Gospodarska zona Kukulovac d.o.o. Sinj – pročišćeni tekst, donosim

## PLAN NABAVE GOSPODARSKE ZONE KUKUZOVAC d.o.o. SINJ ZA 2025. GODINU

### Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se popis nabava koje će Gospodarska zona Kukulovac d.o.o. Sinj provesti kao naručitelj u 2025. godini.

### Članak 2.

Sukladno Proračunu grada Sinja za 2025. godinu, projekt K-101401 GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC – KAPITALNA POMOĆ GOSPODARSKA ZONA KUKUZOVAC, te Financijskog plana Gospodarske zone Kukulovac d.o.o. Sinj broj: 47/2024, utvrđuje se sljedeći

### PLAN NABAVE ZA 2025. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a (ako je poznata)	Vrsta postupka javne nabave	Posebni režimi nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/Okvirni sporazum	Financirano iz sredstava EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
--------------------------	----------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---	----------

		nabave (CPV)									
JSN-1/2024	Građevinski radovi na prometnicama I faze GZK – asfaltni radovi	45233222 - Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju	195.000,00€	Otvoreni postupak javne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	6 mjeseci	
JSN-2/2024	Stručni nadzor – izvođenje građevinskih radova, ugradnja završnog asfaltnog sloja, nogostupa i invalidskih rampi	71247000 - Nadzor građevinskih radova	5.000,00 €	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	6 mjeseci	

### Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranicama Društva.

**Direktorica:**  
Marijana Zorica, dipl. oec. v.r.